

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



ÀMBIT D'OBRA


Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba

Xarxa actual amb
deficiències estructurals




XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



XARXA DE CLAVEGUERAM DE PROJECTE

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



Carrer únic nivell

Eliminació zona estacionament

Millora cruïlles amb Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba


ÀMBIT D'URBANITZACIÓ DEL PROJECTE

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba

CALENDARI EXECUCIÓ DE L'OBRA																			
ACTIVITATS	MARÇ 2026				ABRIL 2026				MAIG 2026				JUNY 2026				JULIOL 2026		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
FASE 1.1 CRUÏLLA SANT JOSEP ORIOL (CLAV.)																			
FASE 1.2 SANT JOAQUIM (CLAV.)																			
FASE 1.3 SANT JOAQUIM (CLAV.)																			
FASE 1.4 CRUÏLLA PL. DE CUBA (CLAV.)																			
FASE 2.1 SANT JOAQUIM (URB.)																			
FASE 2.2 SANT JOAQUIM (URB.)																			
FASE 2.3 CRUÏLLA PL. DE CUBA (URB.)																			
FASE 2.4 SANT JOAQUIM (URB.)																			
FASE 2.5 CRUÏLLA SANT JOSEP ORIOL (URB.)																			
FASE 3 ASFALT I SENYALITZACIÓ (URB.)																			

Inici de les obres	16 de març 2026
Termini d'execució	16 setmanes

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba




Zona de treball

FASE 1.3 Sant Joaquim (CLAV.)


FASE 2. 1 Sant Joaquim (URB.)

SETMANES 5, 6 i 7




EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Aigües de Mataró



SETMANES 12, 13 i 14

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA


Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



Zona de treball

FASE 2.5 Cruïlla amb Sant Josep Oriol(URB.)

SETMANA 15



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA


Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba



Zona de treball

FASE 3 Asfalt i reposició senyalització(URB.)

SETMANA 16



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba

Tipus 1: No es podrà accedir durant la jornada laboral de 8:30 a 16:00

Tipus 2: No es podrà accedir els dies prèviament informatats



AFECTACIONS AL GUALS EXISTENTS

Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre Sant Josep Oriol i Pl. de Cuba

Data inici	16 de març de 2026
Termini d'execució	16 setmanes
Import adjudicació de l'obra	468.583,20 € (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària	Construcciones Garcia Cano e Hijos, SA

Moltes gràcies

