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L’Ajuntament de Matard ha establert la necessitat d’elaborar el present Pla Director amb el proposit de realitzar una avaluaci6
integral de la situacié actual del sistema d’abastament d’aigua potable i oferir solucions a mitja i llarg termini.

El Pla Director del servei d’abastament de Mataro té per objectiu fonamental esdevenir un element basic de planificacié que, a
partir de les inquietuds i necessitats actuals, prepari el sistema d’abastament per afrontar amb garanties el creixement urbanistic

previst per als propers vint-i-cinc anys.

Aquest Pla Director persegueix fer una presentacio ordenada i sistematitzada de la informacié existent en 'ambit del servei
d’'abastament de l'aigua potable de Mataro, establir directrius, fites i objectius i formular un pla d’actuacions (estudis, programes
i projectes) avaluades técnicament i economica, i programades per als propers quinze anys.

Introduccio

Cada dia és més evident que les politiques d’aigua
basades en l'augment de l'oferta son insostenibles des
d’'un punt de vista socioeconomic i mediambiental. La ciutat
de Matard, amb la constitucié dels primers ajuntaments
democratics, i a través del seu organ de gestié directe del
servei d'abastament d'aigua potable, Aigiies de Mataré, va
ser una de les primeres ciutats en prendre consciéncia, en
abandonar els sistemes tradicionals de gestio i en assumir
els reptes que suposen les noves politiques de l'aigua
basades en la gestié de la demanda.

Fins avui, les claus de I'éxit d’'aquest projecte han estat la
millora continuada del sistema d’abastament, una gesti6
técnica amb un marcat caracter tecnologic, politiques
d'estalvi (campanyes de sensibilitzacié i mesures de tipus
economic i tarifaries) i un esforg continuat en una millor
gesti6 dels abonats i una millor qualitat del servei.

El present Pla Director d’Abastament de Mataré recull el
testimoni d’aquesta tradicio i planifica els projectes de
millora /o dexpansi6 necessaris per satisfer les
necessitats d’abastament futures en condicions optimes de
qualitat i garantia.

La base de planificacié d’aquest Pla Director és de quinze
anys, i finalitza lany 2025. Les infraestructures
programades durant aquest periode han estat
dimensionades per satisfer, com a minim, la demanda
esperada fins a I'any 2035. Les projeccions de la demanda
han estat realitzades a partir del creixement de la poblacio,
de les projeccions de la demanda d'aigua i dels usos del
territori previstos al Pla General d'Ordenaci6 de Mataro fins
al'any 2035.

Demanda actual

En termes absoluts, durant I'any 2010, la demanda d'aigua
de la ciutat de Matar6 va ser de 7,39 hma.

Mataré destaca per ser una de les ciutats amb un Us per
capita de 'aigua més auster. Comparativament, aquesta
dotacié s’ha reduit fins a un 37% aquestes darreres tres
décades, on s’ha passat dels 261 litres per habitant i dia de
I'any 1981 fins als 165 litres per habitant i dia actuals.

Aixi, com podem observar al grafic RE. 1, laigua
subministrada I'any 1981, amb 97.008 habitants, va ser de
9,53 hm3 i 'any 2010, amb 122.977 habitants, Unicament
de 7,39 hm3. L'estalvi durant aquest periode s'explica per
una accié combinada de la millora del rendiment de la
xarxa i d’'un menor consum, especialment en I'ambit
doméstic. Com a conseqiiéncia, aquest estalvi ha
esdevingut en aquestes tres décades una de les principals
“fonts de subministrament” per a la ciutat de Matard.

Aquest procés de canvi en la demanda de la ciutat de
Mataré respon a les politiques d'eficiéncia hidrica portades
a terme.

L'eficiéncia hidrica és un dels vessants de les politiques de
gestio de la demanda. Dins d’aquest grup s'inclouen les
campanyes de sensibilitzaci6 i una politica tarifaria
coherent amb el cost real de I'aigua. Un simbol d’aquesta
estratégia ha estat la reduccié del consum doméstic des
dels 170 litres per habitant i dia de I'any 1981 fins als 103
litres per habitant i dia actuals.
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R.E. 1 Resum de la demanda de la ciutat de Matard. El grafic representa els diferents usos de I'aigua (columnes i eix esquerra) i la seva
evolucié a les darreres tres décades i, en paral-lel, 'evoluci6 de la poblacié de Mataré (linia i eix de la dreta)

Una part important d’aquesta disminucié del consum ve
explicada per I'eradicacié dels aforaments com a sistema
de control dels abonats, que passen a ser controlats
mitjancant comptadors.

Tanmateix, tan important 0 més que la reduccié del
consum dels abonats és la gestio eficient del mateix
sistema d’abastament i minimitzar les pérdues d’aigua en
totes les etapes prévies al seu Us final. En aquest sentit,
Aiglies de Matar6 ha mantingut durant aquests anys una
politica d'inversions intensiva en la renovacié de la xarxa i
ha reduit al minim la quantitat d’aigua no controlada que, a
principi dels anys 1980, representava un volum no gens
menyspreable.

Els recursos hidrics necessaris per satisfer aquesta
demanda, en el cas de Matar6, tenen dos origens
clarament diferenciats. La xarxa en alta d'Aigiies Ter
Llobregat (ATLL) que actualment representa prop del 80%
del consum de la ciutat i els recursos propis, formats per
una xarxa de trenta-nou captacions subterranies, entre
pous i mines, que representen aproximadament el 20%
restant de l'aigua consumida per Mataro.

Les caracteristiques d’'aquestes fonts d’abastament sén
molt diferents. Per una banda, els recursos provinents
d’ATLL sbn l'aigua captada a 'embassament del Pasteral i
potabilitzada a 'ETAP de Cardedeu. Quan Aigiies de
Mataré la compra per a la seva distribuci6 ja compleix els
requeriments sanitaris necessaris (RD 140/2003, de 7 de
febrer) i pot ser distribuida per gravetat des dels punts de
compra en alta als diposits de cota 100 i cota 185. Per altra
banda, els recursos propis son captacions subterranies
que han de ser bombats des dels punts d'extraccio i,
posteriorment, clorats abans de la seva distribuci6. Els
recursos propis han estat una reserva d’aigua estrategica
de la ciutat davant dels periodics episodis de sequera que
se succeeixen al Mediterrani, perd la seva qualitat és
sensiblement inferior a laigua procedent del Ter.
Practicament la totalitat de captacions propies integrades
al sistema d’abastament de la ciutat de Matard presenten
una elevada concentracio de nitrats, la qual cosa impedeix
el seu Us directe com a aigua de boca.

o El consum doméstic a la ciutat de Mataré ha baixat
fins als 103 litres per habitant i dia. A priori, els valors
de consum doméstic actuals ja sén molt ajustats i
aquest tipus de consum tindra, previsiblement, una
evolucié molt inelastica.

o El rendiment ha augmentat del 76% de I'any 1981
fins al 92% actual.

o El volum d’aigua subministrat durant I'any 2010 va
ser de 7,39 hm3. El volum adduit s’ha reduit en més
de 2 hm?¥any des de I'any 1981.

o E| 80% de l'aigua prové de la xarxa ATLL, i el 20%
restant de captacions propies.

Demanda futura

En aquest capitol s'avalua el creixement de la demanda
del sistema d’abastament de Mataré en I'escenari per al
qual han estat dissenyades les propostes d’actuacions dels
capitols posteriors, I'any 2035.

La base de partida sobre la qual s’ha projectat la prognosi
del consum d’aigua a la ciutat de Mataré ha estat el Pla
General d'Ordenacié de Mataréd de 3 d’abril de 1997 i el
seu planejament derivat.

El calendari de les unitats de creixement del Pla General
d'Ordenaci6 de Matard, entre 2011 i 2035, preveu el
desenvolupament de:

56,7 ha de zones verdes

24 1 ha d’equipaments

37,0 ha d'industria/terciari

33,5 ha de sl residencial 0 5.040 habitatges

Obviament, aquest creixement urbanistic porta associat un
augment de la demanda d’aigua. En termes generals,
laugment del consum per a lany 2035 sera d'1,21
hmd/any, la qual cosa, suposant que es mantingui el
rendiment actual de la xarxa (92%), es pot traduir en la
necessitat per a la ciutat de Matar6 d’'un volum de 8,65
hm3/any per satisfer les seves necessitats.
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R.E. 2 Projeccio de la demanda de Mataré. El grafic mostra la projeccié del consum per als diferents usos (columnes i eix de I'esquerra) i la

projeccio de la poblacié fins a I'any 2035 (linies i eix de la dreta)

Aquesta demanda prevista per a l'any 2035 suposa un
augment de fins a un 17% del volum d’aigua consumit
actualment. Amb aquestes xifres, val la pena tornar a
destacar I'esfor¢ que ha fet Matard en termes d'estalvi
d'aigua. Si recordem les xifres de I'any 1981, Matard ja
consumia 9,53 hmd/any, una xifra encara molt superior a
I'esperada cinquanta-cinc anys més tard.

Segons el conveni vigent entre 'Ajuntament de Matard,
Aigies de Matard i Aigles Ter Llobregat per al
subministrament d’aigua en alta a la ciutat de Mataro, les
infraestructures en alta actuals tenen capacitat per al
subministrament de fins a 36.345 m3/dia. Les projeccions
de demanda per a Mataro I'any 2035 sén de 8,65 hm3/any,
és a dir 23.704 m¥dia, per la qual cosa no es preveu
necessaria cap ampliacié de la xarxa d'adduccié en alta.
Alhora, tenint en compte que l'any 1981 la dotaci6 de
Mataré ja era superior als 26.000 m?/dia, tampoc no es
preveu necessari cap augment significatiu de la capacitat
de la xarxa de distribucié.

o La dotaci6 estimada per a la ciutat de Matar6 I'any
2035 és de 23.704 m3/dia.

Sistema d’abastament actual

El servei d'abastament d'aigua potable de Matar6 déna
servei actualment a més de 950 ha de superficie urbana
dins del terme municipal de Matard i abasteix prop de
57.000 abonats.

Per poder abastir la ciutat de Mataro, Aiglies de Matard
disposa d’'una extensa xarxa de canonades, prop de 335
km; un total de catorze diposits, de capacitats que oscil-len
entre els 120 i els 16.000 m3; vuit estacions d’elevacid,
amb una poténcia instal-lada de 405 kW; trenta-nou
captacions propies, entre pous i mines; i dos punts de
connexid amb la xarxa en alta d’Aigies Ter Llobregat.

Funcionalment, el sistema d’abastament s’ha dividit en cinc
pisos de pressi6. Aquesta divisid respon, basicament, a

I'estructura orografica del terme municipal de Matard. S’ha
de donar servei a abonats que estan a nivell de mar i
també a daltres que estan a cotes superiors als 400
msnm. Aquests cinc sectors o pisos de pressid s'alimenten
de diferents diposits distribuits a diferents cotes i aixd
permet condicionar les pressions de la xarxa de distribucio.

ZONA D'ABASTAMENT
DIPOSIT 1r DE MAIG

20NA D'ABASTAMENT
DIPOSIT ROCABLANCA

ZONA D'ABASTAMENT
DIPOSIT ELS TURONS

ZONA D'ABASTAMENT
5 DIPOSIT TER

# 7 4 [ 2ONA DABASTAMENT
DIPOSIT PARC FORESTAL

R.E. 3 Sectoritzacié del sistema d’abastament d’aigua
potable de Mataré6

Pis de pressio cota 65 (Primer de Maig):

El consum acumulat d’aquest sector durant I'any 2010 va
ser de 2.538.182 m?. Aquest sector s'abasteix per una
Unica canonada de FD @500 mm provinent del diposit
Rocablanca.

Aquest sector s’alimenta del diposit Primer de Maig, d’'una
capacitat de 3.000 m? i cota 65 msnm. Aquest és un diposit
de doble cambra i fabricat en formig¢ in situ. Des d’aquest
diposit s'alimenten la xarxa baixa de Matard i la xarxa
mitjana de Mataré Est.
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Pis de pressio cota 100 (Rocablanca):

El consum acumulat d’aquest sector durant I'any 2010 va
ser de 2.060.674 m3. Aquest sector té l'aportacid d'aigua
propia de vint-i-cinc pous i dues mines, aixi com un punt de
compra en alta d'ATLL.

El dipdsit Rocablanca, que és l'encarregat d’abastir
aquesta zona, té una capacitat de reserva de 12.000 m3 i
una cota 100 msnm. Es un diposit de doble cambra i
fabricat en formigd in situ. Aquest dipdsit abasteix per
gravetat la xarxa Peramas - Cerdanyola Sud, la xarxa Via
Europa S - Cami de la Geganta, la xarxa av. América - El
Palau i la xarxa de les Cinc Sénies. Des d’aquest dipdsit
també s’alimenta el diposit Primer de Maig i, per tant, el
seu pis de pressio.

Pis de pressio cota 140 (Els Turons):

El consum acumulat d’aquest sector durant I'any 2010 va
ser de 1.819.311 md. T¢é les aportacions d’aigua propia de
sis pous i dues mines, aixi com la d’'un punt de compra en
alta ’ATLL.

El diposit encarregat d'abastir aquest sector és el diposit
Els Turons, de doble cambra, 16.000 m? de capacitat i cota
140 msnm. Des d'aquest diposit s'abasteix per gravetat la
xarxa Cerdanyola Nord, la xarxa Via Europa N, la xarxa
Cirera S i la xarxa Rocafonda N - Poligon Mata Rocafonda.

Pis de pressio cota 185 (Ter):

El consum acumulat d’aquest sector durant I'any 2010 va
ser de 614.546 m3. L'aigua consumida en aquest sector
procedeix en exclusiva d'un punt de compra en alta
(ATLL).

Aquest sector s’abasteix d’un diposit gestionat per ATLL, el
dipdsit Ter (6.400 m3 de capacitat i cota 185 msnm). Des
d'aquest diposit es subministren per gravetat la xarxa La
Llantia, la xarxa Cirera N, la xarxa Vista Alegre, la xarxa
Poligon Vallverich i la xarxa Can Marqués. Des d’aquest
diposit també es subministra aigua al diposit Sant Miquel
de Mata (120 m3 de capacitat i cota 240 msnm) i a les
urbanitzacions de La Fornenca i Sant Miquel de Mata a
través de l'elevacié Valldeix, on hi ha instal-lades tres
bombes de 5,5 CV.

Pisos superiors (Parc Forestal):

El consum acumulat d’aquest sector durant I'any 2010 va
ser de 252.002 md/any. L'aigua consumida en aquest

sector prové de dos pous i d'un punt de compra en alta
(ATLL).

Aquest pis de pressio és el que té una estructura més
complexa. En aquest sector s’inclouen totes les
urbanitzacions de la part alta de Matars. Les
urbanitzacions que abasteix es caracteritzen per un
urbanisme de baixa densitat i ocupen una gran extensio; a
més, ocupen diferents vessants i les cotes de distribuci6
sé6n molt dispars. Per donar servei a les urbanitzacions hi
ha fins a sis diposits (Parc Forestal, Vilardell, Les Sureres,
Laietana, Creu d’en Serra i La Cornisa) i dos grups
d’elevacio.

Xarxa d’abastament:

La xarxa de distribucié és la infraestructura més rellevant
de qualsevol sistema d’'abastament. La ciutat de Matard
compta amb una xarxa de distribucié d’aigua de més de
335 km de longitud, constituida per canonades de
materials diversos i construida durant més de 70 anys.

Material Longitud Antiguitat

Fibrociment 79.989 ml 30-70anys
Foneria ductil 83.844 ml 0-30anys
Formigd 1.660 ml > 30 anys
Polietile 162.488 ml 0-30anys
Varis 7.763 ml > 30 anys

R.E. 4 Xarxa d’abastament de Mataré 2010

Actualment, els Unics materials utilitzats sén la foneria
ductil i el polietilé, perd I'estat de la xarxa el determinen
tots els materials que han estat utilitzats al llarg de la
historia de 'abastament d’aigua potable.

Precisament el fibrociment, un material obsolet, és el que
concentra un major nombre d'avaries. Va ser un material
empleat de forma massiva fins a l'any 1980, del qual
encara resten 80 km en servei. Gran part d’aquestes
canonades ja han superat la seva vida util i, a més, hi ha
legislacié que prohibeix la produccio, la comercialitzacio i
I'ds en noves installacions d'aquest material que conté
fibres d’'amiant (Ordre de 7 de desembre de 2001, que
modifica I'annex 1 del RD 1406/1989 que regula la
comercialitzacié i Us de substancies i preparats perillosos).
No obstant aixo, la legislacié vigent en cap cas no
prohibeix I'is de les canonades de fibrociment existents
per a [labastament d'aigua potable, atés que no
representen cap risc per a la salut.

Tot i la preséncia del fibrociment, en general, la xarxa de
Mataré és una xarxa molt renovada (el 70% té& menys de
trenta anys).

Ajuntament
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La xarxa de distribucié t& una configuraci6 mallada i
Unicament té un caracter ramificat a les urbanitzacions
perifériques.

De forma general, es pot afirmar que les pressions de
distribucio son del tipus mitja-alt, entre els 40 i els 75 m de
columna d’aigua.

Els diametres més utilitzats estan entre 100 i 150 mm, i es
reserven diametres superiors Unicament per al disseny
d'artéries principals. Les velocitats de circulacio no sén
elevades i els temps de residéncia de l'aigua a la xarxa no
acostumen a ser excessius.

Eines de gestio:

La fiabilitat present i futura del sistema passa
necessariament per una adequada planificacio, la
intervencié immediata davant de qualsevol contingéncia,
una bona programacié d'accions preventives i una
resposta precisa davant de les peticions dels usuaris.

Durant aquests darrers anys, Aiglies de Mataré ha apostat
per la professionalitzacid i la tecnificacié del servei
d’abastament d’aigua potable. La tecnificacio del servei és
una resposta necessaria per poder gestionar de forma
eficient una xarxa de distribucié i unes instal-lacions amb
una complexitat creixent. Durant la darrera década ha
destacat especialment la implantacié de dues noves eines
de gestio:

Telecontrol. Com a gestora del sistema d'abastament,
Aigiies de Matar6 és responsable d'un gran nombre
d'instal'lacions molt disperses geograficament.  El
telecontrol permet disposar d’una informacié fidedigna, i en
temps real, del que succeeix als diposits, estacions de
bombeig i captacions, i interactuar de forma remota amb
les instal-lacions i realitzar les maniobres necessaries en
cada moment.

SIG. Durant els darrers anys s’ha dedicat gran nombre de
recursos econdmics i humans per automatitzar i
informatitzar tots els aspectes relacionats amb la xarxa
d’'abastament. En concret, el fet de disposar d’una xarxa
d’'abastament totalment digitalitzada i relacionada en un
entorn de Sistemes d'Informacié Geografica (SIG) ha
esdevingut una de les eines més Utils per a la gesti6 del
dia a dia del servei i un instrument molt precis per a
I'explotacié de la xarxa.

Control de consums. Parc de comptadors:

Un indicador de la gestié del sistema d’abastament i de la
seva eficiéncia és el rendiment. El rendiment és una

representacio en percentatge de I'aigua no controlada, és a
dir, la diferéncia entre l'aigua injectada al sistema i 'aigua
finalment facturada. A més de la integritat de la xarxa
(nombre de fuites i volum d’aigua perdut en aquestes), un
factor determinant és el bon estat del parc de comptadors.

Actualment, Mataré compta amb un parc de comptadors
format per 56.760 unitats. L'edat mitjana d’aquest parc de
comptadors és de dotze anys. Aproximadament el 66%
son mecanics i el 34% restant son electronics.

e La longitud total de la xarxa de distribucio de Matard
té una extensio de 335 km. Del total de la xarxa, uns
80 km son de fibrociment, un material obsolet,
d’entre trenta i setanta anys d'antiguitat.

o Eines de gestio principals: telecontrol i SIG.

e Un parc de comptadors en bon estat metrologic és
imprescindible per mantenir un bon rendiment de la
xarxa i garantir un bon control del servei.

Propostes d’actuacio

Les propostes d'actuacié presentades al Pla Director s’han
dividit en els segiients capitols d'inversid;

Pla de Renovacié de la Xarxa

Una empresa com Aiglies de Mataro6 és responsable d'una
amplia varietat d'actius: edificis, maquinaria, instal-lacions
eléctriques, etc. No obstant aixo, la xarxa de distribucié és
la infraestructura més important per extensio i cost, i per
aixo que s’ha dedicat un capitol especific a valorar la seva
gestio i estratégia de renovacio.

El problema de planificar una estratégia de renovacié per a
la xarxa d'abastament es pot afrontar des de diferents
aproximacions. Per al present Pla Director s’ha utilitzat una
metodologia basada fonamentalment en ['experiéncia
acumulada d'Us d'aquests materials i en models
mecanicistes que se centren en el deteriorament de les
canonades i en els processos fisics que es produeixen als
tubs.

Els tres materials principals dels quals esta composada la
xarxa d’abastament de Matard sén el fibrociment, el
polietile i la foneria dictil.

El fibrociment va ser utilitzat a Matar6 de manera
absolutament majoritaria fins a I'any 1980. A Espanya, es
va fer efectiva la seva prohibici6 I'any 2002 pel perill que
representa per a la salut del personal que el manipula,
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perd en cap cas no hi ha evidéncies que beure aigua que
hagi estat en contacte amb el fibrociment comporti cap
perill per a la salut. Les principals avaries que apareixen a
les canonades de fibrociment sén les produides per la seva
fragilitat. Segons la bibliografia, la seva vida Util es de
cinquanta anys aproximadament.

El polietlé és actualment el material utilitzat més
extensament a la xarxa d'abastament, amb el qual
s'executa la majoria de les noves instal-lacions i
renovacions de canonades de diametre petit i mitja,
incloses les escomeses. Aquest material es caracteritza
per la seva lleugeresa, la baixa rugositat, la seva elevada
capacitat hidraulica i la resisténcia davant d’atacs quimics.
Tot i aixi és un material especialment sensible a la
temperatura ambient, 'oxigen i les radiacions UV. La vida
esperada d’aquestes canonades esta entre cinquanta i
setanta-cinc anys.

La foneria ductil és el segon material en importancia. Les
seves principals caracteristiques son el seu excel-lent
comportament davant la pressi6 hidraulica interior i 'acci6
de carregues externes. La principal causa de
deteriorament de la canonada és la corrosio. La vida
esperada d’aquestes canonades esta entre seixanta i
vuitanta anys.

La xarxa de conduccions d’aigua de la ciutat de Matard
consta aproximadament de 335 km de canonades. Gracies
al gran esforg de renovacid dels ultims anys, el 70% de la
xarxa no supera els trenta anys d’antiguitat. EI Pla de
Renovacié de la xarxa se centra en el 30% restant, que
precisament és de fibrociment i s’acosta al final de la seva
vida util.
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R.E. 5 Avaries a la xarxa de distribucio

El nombre total d’avaries produides a la xarxa de Matard
ha anat disminuint de manera progressiva durant la darrera
década. Com es pot observar al grafic R.E. 5, durant la
darrera década, la principal disminucié s’ha produit en les
avaries provocades per tercers i en ramals. En canvi, les

avaries fortuites s’han mantingut molt estables i, a més, es
concentren a les canonades de fibrociment. El ratio
d’avaries de les canonades de fibrociment és de 0,56
avaries per km i any, una dada elevada que pot ser
indicativa de 'esgotament de la seva vida Util.

Per afrontar la renovacio sistematica de les canonades de
fibrociment s’han establert els seglients criteris:

- Prioritzar la renovacié de conduccions de diametres
petits, que acostumen a concentrar un major nombre
d'avaries, sén més superficials i més sensibles a
sobrecarregues o assentaments del terreny.

- Considerar la renovacié de la xarxa que suporta una
major pressio de treball.

- Plantejar una planificaci6 de la xarxa fonamentada
en el maxim aprofitament de la renovacié com a
oportunitat per plantejar noves artéries.

—— URALITES EXISTENTS

R.E. 6 Canonades de fibrociment presents a la xarxa de
distribucio de Mataré. Les arees marcades corresponen a
zones d'actuacio preferent

La solucié adoptada planteja la creacié d’'una “Taxa Anual
de Renovacié de la Xarxa” on es fixen de forma orientativa
els metres de canonades que cal substituir cada any per
aconseguir la renovacié de la practica totalitat d’aquest
material I'any 2025. Durant les darreres décades, Aigles
de Matar¢ ja ha estat realitzant un esforg sostingut de
renovacio de la xarxa, i els resultats obtinguts, tant des del
punt de vista del rendiment de la xarxa com des del control
del nombre d’avaries, han estat molt satisfactoris. Es per
aixd que la Taxa Anual de Renovacido de la Xarxa
proposada va en consonancia amb els valors de
canonades substituides en anys precedents. A la darrera
década, les operacions de renovacié de la xarxa han
afectat cada any aproximadament 4.500 ml de canonades,
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la qual cosa suposa renovar cada any una mitjana de
'1,45% del total de la xarxa.

La taxa proposada per al periode 2011-2025 és de 5.000
ml per any, la qual cosa, si partim de la longitud actual de
la xarxa i del seu creixement fins a 'any 2025, significara
una renovacié anual mitjana del 1,35%.
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R.E. 7 Bossa de renovacié anual. Dels aproximadament 5.000
ml/any de canonades de fibrociment que es proposen substituir al
Pla de Renovaci6 de la xarxa, hi ha canonades ja incloses al Pla
de Sectoritzacié i la resta passaran a formar part d'una bossa de
renovacio anual que es podra prioritzar i programar segons les
necessitats del servei

No és factible proposar una programacié de cadascuna de
les canonades de fibrociment existents a la xarxa
d’'abastament. En tot cas, si que es poden identificar les
zones d’actuacid preferent, ja sigui per la concentracio
d'avaries al sector o perqué siguin canonades que
treballen en condicions desfavorables de pressio (el planol
R.E. 6 mostra aquestes zones més sensibles).

o E| Pla de Renovacié de la xarxa se centra en les
canonades de fibrociment existents, prop de 80 km
de xarxa, que han superat la seva vida (Util
(cinquanta anys) i on se centren, avui per avui, la
majoria d’avaries.

o La Taxa Anual de Renovacié proposada és de 5.000
ml.

Pla de Sectoritzaci6 de la xarxa

Ja s’ha comentat que durant la vigencia del Pla Director cal
afrontar la substitucié d'una part important de la xarxa. Es
moment d’entendre que la necessitat de substituir una
infraestructura obsoleta pot ser a la vegada una oportunitat
per planificar una nova estructura funcional de la xarxa
d'abastament.

Com ja s’ha mencionat, aquesta xarxa esta dividida
funcionalment en pisos de pressio. La principal dificultat
d'aquesta estructura és la gran extensié geografica que
tenen alguns d'aquests sectors, especialment a I'entorn
urba.

El plantejament de partida en aquest capitol és reconduir
les deficiéncies detectades aprofitant els 75 km de xarxa
afectats pel Pla de Renovacié de la xarxa per projectar
noves artéries que permetin un funcionament més
desagregat de la xarxa d’abastament. Es proposa, per tant,
dividir els actuals pisos de pressié en subsectors capagos
de funcionar de forma aillada.

La subsectoritzacidé és una solucid estratégica, que
redundara en la gestio de la xarxa d’abastament en els
seglents aspectes:

- Millora del comportament hidraulic de la xarxa.

- Deteccio6 de fuites: reducci6 de la vida activa de les
fuites i dels volums no controlats.

- Reduccié de temps i cost en la localitzacié d’avaries.

- Millora del coneixement de la xarxa.

- Caracteritzacio dels subsectors i simplificacid del
calcul de l'indicador d’aigua no enregistrada, corbes
de demanda, cabals minims nocturns, etc.

Malgrat els evidents beneficis de la creacié d'aquests
subsectors, la xarxa de distribucié actual, si més no a
I'entorn urba, és una xarxa molt mallada, la qual cosa
aporta importants avantatges operatius: pérdues de
carrega molt baixes, elevada continuitat del servei i baix
temps de permanéncia de 'aigua a la xarxa. Aquestes son
qualitats de la xarxa a les quals, a priori, no es vol
renunciar. No es planteja per tant una sectoritzacié
permanent i massiva de tots els subsectors, siné l'aillament
itinerant.

Aixi, doncs, es proposa una nova configuracié de la xarxa
en la qual els actuals pisos de pressié quedaran dividits en
subsectors. La materialitzaci6 d'aquesta alternativa de
funcionament de la xarxa consisteix en la creacié de zones
abastides per un Unic punt de subministrament on
s'instal"lara un comptador general de control.

Per a la creacio dels subsectors s’han tingut en compte els
seguents condicionants:

- Tenir en compte la configuracié actual de la xarxa i
els condicionants urbanistics.

- Controlar I'envelliment de l'aigua i la consegtient
pérdua de clor.

- Maximitzar l'aprofitament de les intervencions
associades al Pla de Renovaci6 de la xarxa.
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- Prioritzar la creacié de subsectors “homogenis” des
del punt de vista del nombre d’'abonats i dels tipus
d'usos de l'aigua.

- Simplificar i controlar els punts de la xarxa que
comuniquen els diferents subsectors.

PIS 85
P15 70

PIS 140
PIS 185,

R.E. 8 Proposta de divisié de la xarxa en subsectors. S’han
creat disset subsectors, capagos de donar servei de forma aillada

o Aprofitar que es substitueixen 75 km de canonades
de fibrociment per redissenyar hidraulicament la
xarxa i crear nous subsectors.

o Crear disset nous subsectors o districtes hidraulics.

Pla de Renovacié de Valvules

Les valvules son elements especialment rellevants en un
sistema d’abastament i poden tenir una elevada incidéncia
en la seva explotacid. Sén elements imprescindibles per
realitzar el manteniment diari de la xarxa.

A la xarxa d'abastament de Matard, les valvules més
habituals son les de diametre inferior a 100 mm, que
representen el 80% del parc de valvules instal-lades.
L’antiguitat mitjana d’aquests elements se situa al voltant
dels catorze anys.

Segons les recomanacions dels fabricants, I'esperanga de
vida d’aquests elements és aproximadament de quinze
anys. Tenint en compte que el parc de valvules esta format
per 3.016 unitats, la taxa de renovacidé resultant ha
d’acostar-se a les 200 valvules per any.

o Hi ha unes 3.000 valvules instal-lades.
o El ritme de renovacié d'aquests elements és de 200
valvules/any.

Noves infraestructures

Diposit cota 70

Actualment, el dipdsit Primer de Maig de 3.000 m3 de
capacitat és I'encarregat d'abastir el sector més important,
per extensi6, consum i nombre d’abonats, de tot el sistema
d’'abastament de Matard. Aquest dipdsit subministra de
mitjana 7.025 m?dia i arriba als 8.744 m?/dia els dies de
demanda maxima.

La capacitat d’'emmagatzematge recomanada hauria de
ser equivalent a un dia de demanda maxima o dos dies de
demanda mitjana. El volum de reserva actual esta molt
lluny d’aquests valors, i una incidéncia en aquesta
instal-lacié o a la seva canonada d’alimentacié donaria
molt poc temps de reaccié per resoldre-la.

Esta previst que, per a lany 2035, la dotacié punta
d'aquest sector augmenti fins als 10.500 m?dia, la qual
cosa agreujaria el problema ja existent.
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R.E. 9 Esquema general de funcionament proposat per al nou
diposit previst a cota 70 msnm
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La construccié d'un nou diposit de 7.000 m3 de capacitat
podria cobrir les necessitats d’augment del volum de
reserva d'aquest sector, i complir aixi els valors
recomanats.

Amb aquest criteri es proposa dividir I'actual pis de pressio
cota 65 en dos sectors. El sector dret es continuaria
alimentant des del dipdsit Primer de Maig, de 3.000 m? de
capacitat i cota 65 msnm. El sector esquerre s’alimentaria
d’'un nou dipdsit de capgalera, de 7.000 m3 de capacitat i
cota 70 msnm.

Una localitzacié possible per a aquesta infraestructura
seria l'entorn de la rda. Bellavista. La localitzacié
proposada permet interceptar la xarxa en alta d’ATLL i
l'aigua propia sense necessitat de grans infraestructures. A
més, donaria la possibilitat de comunicar aquests nous
sectors amb el pis de pressi6 cota 140, la qual cosa
donaria una gran versalitat al sistema. La cota proposada
és lleugerament superior als 65 msnm actuals per tal de
poder incloure tot el poligon industrial de Pla d’en Boet dins
d’'un mateix sector i homogeneitzar o especialitzar els
subsectors. Una cota més elevada també donaria la
possibilitat d’alimentar el mateix dipdsit Primer de Maig en
cas d'incidéncia en la seva alimentacié.

Aquesta proposta d'actuacié preveu la construccié del
diposit de 7.000 m3 a més d’'un nou dipdsit d’elevacio de
4.000 m3 que funcionaria com a reserva d’aigua propia i
permetria implantar estrategies de bombaments nocturns i
eficiencia energética.

o Capacitat de reserva actual del dipdsit Primer de
Maig insuficient.

o Previsio de dotacio punta d’aquest sector per a 'any
2035 de 10.500 m3/dia.

e Construccid6 d'un nou diposit de 7.000 m3 de
capacitat i cota 70 msnm.

Diposit cota 220

Actualment, l'aigua en alta subministrada per Aigiies Ter
Llobregat es condueix des del diposit de Can Collet (Llinars
del Vallés) ubicat a cota 239 msnm als diposits Ter cota
185 msnm i Rocablanca cota 100 msnm.

Es proposa la construccié d’'un nou dipdsit a I'entorn de la
urbanitzacié de Can Vilardell, a cota 220 msnm. Aixi, es
pretén aprofitar la cota donada per l'aigua procedent
d’ATLL amb el conseglent estalvi energetic en I'elevacio
de l'aigua. El nou diposit sera el dipdsit de capgalera dels

pisos superiors, i subministrara aigua al diposit del Parc
Forestal. A més, s'alimentara per gravetat la urbanitzacié
de Can Serra, actualment alimentada des de la cota 315
msnm mitjancant diferents valvules reguladores de pressio.

El volum del diposit s’ha dimensionat d’acord amb el
consum de la zona que cal subministrar, i sera
aproximadament de 2.000 m?3.
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R.E. 10 Esquema general de funcionament proposat per al
nou diposit previst a la cota 220 msnm

o Construccié d'un nou diposit de 2.000 m3 de
capacitat i cota 220 msnm a lentorn de la
urbanitzacié de Can Vilardell.

Xarxa de reg

Durant la diagnosi s’ha detectat que la xarxa de reg actual
té un consum molt estacional, amb molta variabilitat entre
les diferents époques de l'any. Es tracta d'una xarxa
dispersa a tot el territori de Matard, altament ramificada i
amb diametres relativament grans si és té en compte el
consum que s’hi produeix. Aixd comporta problemes de
temps de residencia de l'aigua molt elevats, amb els
problemes de pérdua de clor que aquesta situacié genera.

Es proposa una simplificacié de la xarxa de reg utilitzant un
Unic dipdsit de capcalera i regulant la pressié del sistema
mitjangant valvules reguladores de pressid. El diposit de
capcalera de la xarxa de reg sera el dipdsit Cirera ubicat a
la cota 165 msnm. La xarxa de reg s'alimentara amb la
mina Canaletes i els pous 25 i 26, que donen cabal
suficient per satisfer el consum de gran part de lany, i
I'elevacié d'aigua propia del dipdsit Rocablanca quedara en
servei per a situacions en qué el consum excedeixi la
produccié d'aigua. Tenir un Unic dipdsit de capgalera ajuda
a millorar la gestié de la cloracid, i també s’ha previst la
millora del sistema existent.
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Les actuacions previstes pretenen potenciar la renovacié
de laigua (mallant la xarxa) i poder forgar consums
artificials durant els mesos de minima demanda. Per definir
el tragat de les noves conduccions previstes s’han tingut en
compte les noves zones de creixement urbanistic amb
zones verdes i les actuacions definides dins del Pla de
Sectoritzacié i del Pla de Renovacié de la xarxa, prioritzant
els tragats que coincideixin amb altres actuacions i
optimitzant el cost d'inversi6 necessari.

R.E. 11 Esquema general de funcionament proposat per a la
xarxa de reg a la prognosi

o Millora de la renovacié de l'aigua de la xarxa de reg.

o Cobertura de les zones verdes dels nous sectors de
creixement urbanistic.

o Millora de I'eficiencia energética.

Cobertura contra incendis

La xarxa d'abastament de Matard disposa actualment d'un
parc d’hidrants de 497 unitats. Es té prou capacitat per
complir la normativa sobre les condicions requerides de
pressio i cabal a la totalitat dels hidrants existents, pero hi
ha certes deficiéncies quant a la cobertura. Es proposa la
instal-lacié de setanta-set nous hidrants i I'optimitzacio de
la distribuci6 dels hidrants existents aprofitant els 80 km de
xarxa afectats pel present Pla Director.

o Millorar la cobertura contra incendis de la ciutat.

Estat de conservacié i fiabilitat

La vida util o vida de disseny és un criteri complex basat en
factors com el tipus i la intensitat d'us, el tipus i la qualitat
dels materials utilitzats en la seva construccié, aixi com la
qualitat de la ma d'obra utilitzada durant la seva
instal-lacié. L'estimacié de la vida Util pot proporcionar una
eina de projeccid interessant en la qual basar I'analisi
econdmica i la necessitat de noves inversions.

A partir d’aquestes estimacions, en el cas dels pous, sense
tenir en compte les incerteses propies de les fonts d’aigua
subterrania, se'n preveu una vida util superior als
cinquanta anys. En el cas dels grups d'elevacié o
bombaments, es calcula una vida 0til aproximada d'uns
quinze anys. Finalment, els dipdsits haurien de tenir una
vida util superior als cinquanta anys.

o Actualitzacio de les infraestructures actuals.

Pla de Millora de la Cloracio

Mantenir una concentracié de clor residual adequada a tota
la xarxa és sempre una qiestié complexa i dificil, perque el
clor no roman inalterat sind que reacciona lentament i va
desapareixent dins de I'aigua. Fruit del diagnostic i de les
comprovacions realitzades amb el model matematic, es
poden deduir certes deficiéncies en alguns punts
desfavorables, concentrats basicament als pisos superiors
de la xarxa de distribucio. Després d’haver analitzat aquest
sector, destaca I'excessiva capacitat d’emmagatzematge
existent avui dia i lalta ramificaci6 de la xarxa de
distribucio6 forcada per una orografia amb forts desnivells i
pel subministrament d’aigua a urbanitzacions petites i
disperses.

Es proposa la reduccio de la reserva del pis amb
I'eliminacié de dos dels dipdsits existents (Les Sureres i
Vilardell), i amb la regulacid dels nivells de la resta de
dipdsits dels pisos superiors.

Dins del Pla de Millora de la Cloracié s'inclouen també les
actuacions necessaries encarades a la millora de les
instal-lacions de cloracié existents actualment a la resta de
diposits de la xarxa.

o Gestid remota dels volums de reserva als pisos
superiors en funcié dels historics de consum.

o Punt de recloracid i control de clor en diferents
diposits de distribucio.
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Gestio i control d’ abonats

La finalitat de la gestio i del control dels abonats mitjangant
comptadors és poder repercutir amb precisio els costos
dels servei en funcié d'una tarifa. Perd tan important com
poder facturar als abonats és poder avaluar I'eficiencia del
sistema global d'abastament, i quantificar quina quantitat
dels recursos es perden abans que I'abonat acabi fent Us
de l'aigua.

Aixi, el manteniment d’'un bon parc de comptadors és
imprescindible per poder realitzar una correcta gestio
técnica i economica del sistema d’abastament.

El parc de comptadors de Matard esta format per 56.760
unitats, d'una mitjana d'edat de dotze anys, perd amb
algunes unitats que superen els vint-i-cinc anys.
Actualment es realitzen periddicament comprovacions de
la qualitat metrologica d’aquest elements, i els resultats
son favorables, perd aixd no treu la necessitat de realitzar
una planificacié de la renovacié d’aquests comptadors a
llarg termini.

A T'hora de plantejar una estratégia de renovacié del parc
de comptadors també s'ha avaluat I'impacte de I'evolucié
tecnologica que han sofert els comptadors en els darrers
anys, i com afecta aquesta tecnologia a I'hora de planificar
la gestio d’aquests actius.

La proposta d’actuacié passa per establir un ritme de
renovacié que permeti rejovenir el parc de comptadors fins
a una vida mitjana de sis anys, amb una antiguitat maxima
de quinze anys, a més de racionalitzar la instal-laci6 de
comptadors electronics en funcié de les caracteristiques de
I'abonat o les necessitats del mateix servei.

* Rejoveniment del parc de comptadors, amb una vida
mitjana de sis anys I'any 2025.

o Racionalitzacio de la implantaci6 de comptadors
electronics en funcié de les caracteristiques de
I'abonat o les necessitats del servei.

Valoracié i programacié
d’actuacions

Aquest capitol d'inversié s’ha dividit en actuacions
valorades i programades en el temps, les quals es detallen
a la taula seguent:

CODI ACTUACIO
PLA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA
1 Subsector 1 El Pla d'en Boet
2 Subsector 2 Eixample esquerra
3 Subsector 3 Centre - Eixample
4 Subsector 4 Centre - Habana
5 Subsector 5 Eixample dreta
6 Subsector 6 Cerdanyola Sud
7 Subsector 7 Eixample superior
8 Subsector 8 Rocafonda - Palau
9 Subsector 9 Cerdanyola Nord
10 Subsector 10 Parc Central
11 Subsector 11 Cirera Sud
12 Subsector 12 Cami de la Serra
13 Subsector 13 Els Molins
14 Subsector 14 Rocafonda
15 Subsector 15 Poligon de Mata - Can Quirze
16 Subsector 16 La Llantia
17 Subsector 17 Cirera Nord

PLA DE RENOVACIO DE LA XARXA
18 Pla de Renovacio del fibrociment @ < 200
19 Pla de Renovacio del fibrociment @ > 200
20 Pla de Renovacio de valvules

NOVES INFRAESTRUCTURES
21 Dipdsit cota 70, elevacié i canonades
22 Diposit cota 220

XARXA DE REG
23 Xarxa de reg

COBERTURA CONTRA INCENDIS
24 Cobertura contra incendis

ESTAT DE CONSERVACIO | FIABILITAT
25 Pla d'inversions a pous i captacions

26 Pla d'inversions a grups de pressio i elevacions

27 Pla d'inversions a diposits

REQUERIMENTS SANITARIS
28 Pla de millora de la cloracio

EINES DE GESTIO
29 Ampliaci6 del telecontrol
30 Sistemes d'Informacié Geografica (SIG)
31 Gestio i control d'abonats

TOTAL

2015
2020
2025

IMPORT

793.775 €

655.796 €

392,691 €

137.412€

1 [ | 598.865 €

369.882 €

91.840 €

|I 458.879 €

[ | 715.184 €

I 104.273 €

[ | 458.990 €

35.000 €

HE 680.789 €

1 332290 €

35.000 €

E 391.721€
[ | 297.322 €

6.549.709 €

11.918.656 €
4.234.882 €
3.159.497 €

SUBTOTAL 19.313.035 €

5.065.238 €
1.004.324 €

SUBTOTAL 6.059.562 €

[INIIN! 932.707 €

SUBTOTAL 932.707 €

126.327 €
SUBTOTAL 126.327 €

1.515.750 €
307.500 €
1.506.000 €

SUBTOTAL 3.329.250 €

376.000 €
SUBTOTAL 376.000 €

464.000 €
100.000 €
3.832.859 €
4.396.859 €

r

SUBTOTAL

41.083.449 €

R.E. 12 Valoracié i programaci6 de les propostes

d’actuacio
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Pla de sectoritzaci6 de la

xarxa
2,837,308 €

Eines de gestio
1.741.505 €

Requeriments sanitaris
288.000€

Estat de conservacié
ifiabilitat
1.109.750 € Pla de Renovacié
de la xarxa
6.349.032 €
Cobertura contra

incendis
44297 €

1r quinquenni (2011-2015)
Total: 17.778.669 €

Xarxa de reg
447.328€
Noves infraestructures
4.931.446 €

Pla de sectoritzacié de la

Eines de gestio xarxa
1.398.141€ 1.945.671 €

Requeriments sanitaris
88.000€

Estat de conservacio
ifiabilitat
1.109.750 €

Pla de Renovacié
de la xarxa
Cobertura contra incendis 6.146.370 €

41.015€

2n quinquenni (2016-2020)
Total: 12.097.289 €

Xarxa de reg

240.226 € Noves infraestructures
1128.116 €

Pla de sectoritzacio de
la xarxa
1.766.730 €

Eines de gestié
1257210€

Requeriments sanitaris
0¢€

Pla de Renovacio

de la xarxa
6.817.633€

Noves infraestructures

Estat de conservacio
i fiabilitat
1,109,750 €

3r quinquenni (2021-2025)
Total: 11.207.491 €

Cobertura contra
incendis

rends Xarca de reg

215153€

R.E. 13 Distribucio dels diferents capitols d’inversions per
quinquennis

o Les inversions durant el periode de vigéncia del Pla
Director son de 41.083.449 €.
o Els capitols d'inversié més destacats son:
- Pla de Renovacio de la xarxa (19,3 M€)
- Pla de Sectoritzacio de la xarxa (6,5 M€)
- Noves infraestructures (dos dipdsits) (6,1 M€)

Finangament de les actuacions

Les inversions proposades en aquest Pla Director
ascendeixen a 41,1 M€,

L'estimacio del cost de les inversions i la previsi6
d’ingressos exposada en aquest document s’han calculat
segons preus i tarifa en euros nominals de I'any 2010.

La previsid6 dingressos i despeses per al periode
corresponent al Pla Director 2011-2025 suposa una
necessitat de finangcament d'1,7 M€.

PREVISIO D'INGRESSOS EN CONCEPTE D’AIGUA 2011-2025 |

Ingressos tarifaris en concepte d’aigua durant el periode

1285ME 9011-2025.

Altres recursos i ingressos no tarifaris en concepte

436 Me d'aigua durant el periode 2011-2025.

167,1 M€ Total ingressos en concepte d’aigua

PREVISIO DE DESPESES PERIODE 2011-2025 |

127.7 M€ Despeses d’explotacio periode 2011-2025

41.1 M€ Inversions Pla Director 2011-2025

168,8 M€ Total despeses

-1,7 M€ Necessitats de finangament

En linies generals, els recursos que és capag de generar la
tarifa actual de l'aigua son equivalents a les necessitats
que planteja el Pla Director. Tanmateix, caldra finangament
per fer front al déficit tarifari d'1,7 M€ i a les tensions
puntuals de tresoreria que, com a maxim, s'estimen en uns
3 M€ i que es produirien els anys en qué s'iniciin les grans
obres d'infraestructura (basicament els dos diposits).

El déficit generat per la implantacié del Pla Director tindria
un impacte d’aproximadament 0,0187 €/m3 sobre la tarifa
actual.

 En general, la tarifa actual de I'aigua hauria de poder
suportar el nivell d'inversié proposat en aquest Pla
Director.

o La necessitat de finangament per fer front a aquesta
despesa se situa al voltant d'1,7 M€ en quinze anys.

o Les tensions de tresoreria que es produeixen els
anys que s'inicien les grans infraestructures poden
arribar a suposar unes necessitats puntuals de
finangament de fins a 3 M€ addicionals.

RESUM EXECUTIU - 12 -
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Prospeccioé de noves fonts
d’abastament

En aquest capitol final s'introdueixen de forma qualitativa
les possibilitats de millorar la qualitat sanitaria dels
recursos propis, i s'avalua la viabilitat de nous recursos
hidrics, basicament aigua regenerada de IEDAR de
Mataré, com a substitutius d'usos que en la actualitat
consumeixen aigua potable, o nous usos alternatius.
També de forma qualitativa s’han avaluat els costos
associats a la implantacié i l'explotaci6 d'aquestes
actuacions.

Una primera motivacié d'aquest estudi va ser avaluar el
potencial dels recursos propis de I'abastament, les seves
limitacions actuals i les possibles solucions tecnologiques
per revertir aquestes limitacions i augmentar aixi
l'autosuficiencia de I'abastament.

Els recursos propis integrats al sistema d’abastament
actual es veuen afectats per una contaminacié difusa
d'origen agricola per nitrats. La practica totalitat de pous i
mines excedeixen els valors paramétrics de nitrats exigits
al RD140/2003 de 7 de febrer, que determina la qualitat de
I'aigua de consum huma (limit dels nitrats: 50 mg/l).

Actualment, I'is de l'aigua propia es limita a abastir la
xarxa secundaria de reg (per al reg, els nitrats no son cap
inconvenient) i, en una proporcid del 15-20%, completa
l'aigua per al sistema d'abastament d’aigua potable. L'Us
per a la xarxa de reg, en volum, és una quantitat poc
significativa, i la destinada a I'abastament d'aigua potable,
molt més important en volum, Unicament pot ser
consumida quan es dilueix en una proporcidé baixa amb
aigua del Ter, de millor qualitat.

En col-laboraci6 amb I'Agéncia Catalana de I'Aigua, s’ha
iniciat un estudi hidrogeoldgic de la conca de la riera
d’Argentona per valorar 'estat de I'aquiifer i el seu potencial
extractiu. De forma paral-lela, la mateixa Agencia Catalana
de ['Aigua esta realitzant una prova pilot de
biodesnitrificacio. Ambdos treballs tenen per objectiu
estudiar la viabilitat d’augmentar la capacitat de dilucio
d’aigua propia al sistema d’abastament d’aigua potable en
aproximadament 1 hm3any i de poder reduir la
dependéncia del Ter.

Aquests tipus de tractament augmentaran els costos de
produccié de l'aigua propia i, tot i que l'aigua resultant
compliria els parametres del RD 140/2003, en general,
poden disminuir la qualitat de [laigua abastida
(especialment pel que fa a la salinitat i la duresa).

A més de la tecnologia de biodesnitrificacié assajada per
ACA, en aquest capitol s’han avaluat tecnicament i
econdmica altres tecnologies existents:

Cost d'inversio Cost d’explotacio

Hidrogeneracid catalitica 2.156.350 € 0,23 €/m?3
Bescanvi ionic 502.089 € 0,10 €/m3
Bescanvi ionic + electrodialisi rev. 1.284.925 € 0,21 €/m?
Bescanvi ionic + descalcificacio 655.049 € 0,16 €/m3
Osmosi inversa 712.000 € 0,23 €/m3

R.E. 14 Valoracié economica de diferents tecnologies per a
I'eliminacié de nitrats. Hipotesi de partida, dimensié de la planta
de tractament per augmentar I'G's de l'aigua propia en 1 hm¥any a
la xarxa d’abastament d’aigua potable

En segon lloc, aquest capitol pretén copsar les possibilitats
de substituir alguns consum d’aigua potable per aigua
regenerada.

L’aigua regenerada, com a font alternativa, ha de superar
una primera dificultat: la resisténcia inicial dels usuaris
potencials. En molts casos, €l seu Us no implica un estalvi
econdmic i, avui dia, els usuaris acostumen a gaudir
d’aigua a un preu economic i d'una qualitat que cobreix
sobradament les seves necessitats.

Els usos potencials detectats a I'entorn de la ciutat de
Mataré que més destaquen son:

- Neteja de carrers i clavegueram.
- Reg de jardins i, potencialment, de la zona
agricola de les Cinc Sénies (440 ha).

Altres opcions serien els usos industrials perd, a priori, i a
falta d’'un estudi detallat, no és evident I'existéncia de cap
gran consumidor que pugui emprar en algun dels seus
processos aquest tipus d'aigua.

Una ultima consideracié seria la utilitzacié indirecta de
l'aigua regenerada per a I'abastament, amb la possibilitat
de recarregar I'aquifer de la riera d’Argentona. En tot cas,
la viabilitat o la necessitat d'aquesta recarrega es
determinara amb l'estudi hidrogeoldgic que esta duent a
terme I'ACA, i que ha de caracteritzar quantitativament la
capacitat de I'aquifer.
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S’han valorat diferents tecnologies amb qué es pot obtenir
la qualitat d’aigua necessaria per a cadascun d’aquests
usos (segons el RD 1620/2007):

- - - . Qualitat
Cost d’inversio Cost d’explotacio RD 1620/2007
Filtracié de disc + 3 1.2;2.2;2.3;
desinfeccid 1.588.903 € 0,04 €&fm 3441
Tractament FQ + L9902
filvacio de disc+ | 1.931.968 € 0,08 €m? 122223,
. - 3.1;441
desinfeccio UV
S 1.1;1.2,2.1;
GilieealE o 1.868.198 € 0,15 €/m? 2.2,2.3,3.;
ultrafiltracid :
3.2;41
Tractament FQ + 1.1;1.2;2.1;
filtracio de disc + 2521529 € 0,27 €/m3 2.2;23;3.1;
0Smosi 32;4.1;52

R.E. 15 Valoracié economica de les diferents tecnologies
analitzades a I’estudi. La planta de tractament s’ha dimensionat
per tractar fins a 4.000 m®/dia

Per als usos detectats a I'entorn de Mataré, Unicament les
tecnologies d'ultrafiltracié i 'osmosi permeten obtenir la
qualitat suficient compatible amb el reg agricola de consum
en cru. Si de l'estudi hidrogeoldgic se’n desprengués la
recomanacié de fer recarregues de l'aquifer, Unicament
I'osmosi compliria els requeriments de qualitat establerts al
RD 1620/2007 per a aquest Us.

En qualsevol cas, cal reflexionar sobre el valor afegit que
aporten a l'aigua els tractaments de desnitrificacié en el
cas de I'abastament d’aigua potable, o els tractaments de
regeneracié en el cas de laigua depurada. Gran part
d'aquestes respostes les donara I'estudi que esta realitzant
I'’ACA sobre el grau d'explotaci6 actual de I'aquifer i el seu
potencial. Actualment, Mataré ja disposa d’una xarxa de
reg separativa amb aigua de qualitat no apta per al consum
huma, encara molt poc utilitzada. La creacié d’'una tercera
qualitat d'aigua requeriria una important infraestructura
que, per ser amortitzada, hauria de consolidar una
demanda important.

L'aigua propia juga un paper essencial en I'abastament
d’aigua potable com a reserva estratégica. A més, sempre
que el potencial de l'aqiiifer ho permeti, els usos de l'aigua
propia tenen encara molt de recorregut sense que calgui
fer inversions elevades. La xarxa separativa ja cobreix gran
part del consum municipal de reg i pot esdevenir un vector
de desenvolupament clau a la zona agricola de les Cinc
Sénies.

Cap d’aquestes actuacions no ha estat inclosa dins del Pla
d’Inversions del Pla Director, i Unicament s’han valorat a
titol informatiu, ateés que la implantaci6 de qualsevol
d'aquestes  actuacions requeriria  I'elaboracio  del
corresponent projecte executiu i el lideratge de les
administracions corresponents.

e L'lis de laigua propia per a l'abastament d'aigua
potable esta limitat per I'excés de nitrats dels pous i
mines.

o Mitjancant un tractament de desnitrificacio es podria
augmentar I'is d’'aquesta aigua per a I'abastament
d’aigua potable en 1 hm3/any. El cost de la planta
estaria entre 0,5 i 2,2 M€, i la produccié tindria un
sobrecost d'uns 0,15 - 0,20 €/m?.

o La qualitat de I'aigua regenerada a Mataré pot tenir, a
priori, dos usos potencials: la neteja de carrers i
clavegueram i el reg de jardins o de la zona agricola
de les Cinc Seénies.

o E| cost d'una planta de regeneracio per a aquests
usos estaria entre 1,8 12,5 M€, i el cost de produccid
estaria entre 0,151 0,27 €/m3.

o Aquestes inversions no estan pressupostades en
aquest Pla Director; en tot cas, per al seu
desenvolupament, s'elaboraran els corresponents
projectes executius.

@ Ajuntament
de Mataré



